

Бюджет и ограничения проекта

Проект: «Мобильное приложение для заказа воды»

Заказчик: Василенко И., ООО «АкваДом»

Спонсор: Лисенчук А., ООО «Инвест-Старт»

Руководитель проекта: Алёшин И. К., ООО «Разработчик»

Член команды: Снегирёв А. П.

1. Бюджет проекта

- **Лимит бюджета:** не более 1 200 000 руб.
- **Источник финансирования:** ООО «Инвест-Старт».
- **Контроль:** Спонсор (Лисенчук А.) совместно с РП (Алёшин И. К.).

1.1. Сводная смета по статьям

№	Статья расходов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Разработка мобильного приложения (iOS + Android)	480 000	40,0
2	Дизайн интерфейса и UX	120 000	10,0
3	Интеграция с программой лояльности	120 000	10,0
4	Интеграция с платёжным сервисом	90 000	7,5
5	Тестирование и отладка	120 000	10,0
6	Развёртывание, публикация в App Store и Google Play	60 000	5,0
7	Техническая документация и обучение персонала	60 000	5,0
8	Управление проектом (РП, координация)	90 000	7,5
9	Резерв на непредвиденные расходы	60 000	5,0
	Итого	1 200 000	100,0

1.2. Бюджет по этапам проекта

Этап	Содержание	Сумма, руб.
1. Анализ и требования	Сбор требований, ТЗ, согласование	100 000
2. Проектирование	Дизайн, UX, архитектура	150 000
3. Разработка	iOS + Android	480 000
4. Интеграции	Программа лояльности, онлайн-оплата	210 000
5. Тестирование	QA, отладка	120 000
6. Запуск	Публикация, обучение персонала	80 000
7. Резерв	Непредвиденные расходы	60 000
	Итого	1 200 000

1.3. Правила управления бюджетом

1. Превышение лимита 1 200 000 руб. не допускается.
2. Резерв 60 000 руб. расходуется только по решению Спонсора.
3. РП предоставляет отчёт о расходах по завершении каждого этапа.
4. Изменение сметы более чем на 10 % согласуется с Заказчиком и Спонсором.
5. Экономия по одной статье перераспределяется на другую только с письменного согласия Спонсора.

2. Ограничения проекта

Ограничения сформированы Заказчиком (Василенко И.), Спонсором (Лисенчук А.) и Членом команды (Снегирёв А. П.).

2.1. Бюджет

№	Ограничение
1	Бюджет проекта — не более 1 200 000 руб.
2	Превышение бюджета не допускается без согласования со Спонсором
3	Резерв — 60 000 руб., расходуется только по решению Спонсора

2.2. Сроки

№	Ограничение
1	Запуск приложения — не позднее 25.12.2026
2	Промежуточные этапы завершаются в согласованные сроки
3	Перенос финального срока возможен только по решению Спонсора и Заказчика

2.3. Содержание (функциональность)

№	Ограничение
1	Платформы: iOS и Android
2	Обязательна интеграция с программой лояльности ООО «АкваДом»
3	Обязательна онлайн-оплата
4	Обязательны уведомления о статусе заказа
5	Обязателен выбор времени доставки
6	Функции, не входящие в ТЗ, не реализуются без согласования
7	Веб-версия и десктопное приложение в проект не входят

2.4. Ресурсы

№	Ограничение
1	Состав команды — 3–4 человека
2	Роли: Заказчик, Спонсор, РП, Член команды
3	Внешние подрядчики привлекаются только с согласия Спонсора

2.5. Качество

№	Ограничение
1	Приложение корректно работает на актуальных версиях iOS и Android
2	Онлайн-оплата защищена и соответствует требованиям платёжного сервиса
3	Персональные данные клиентов обрабатываются в соответствии с законодательством РФ
4	Приложение выдерживает нагрузку не менее 1000 одновременных пользователей

3. Допущения

№	Допущение
1	ООО «АкваДом» предоставит доступ к программе лояльности
2	Платёжный сервис будет доступен для интеграции
3	Команда доступна в согласованные сроки
4	Заказчик своевременно предоставляет требования и обратную связь
5	Бюджет не будет сокращён в ходе проекта
6	Срок 25.12.2026 не будет перенесён

4. Согласование

Роль	Участник	Подпись
Заказчик	Василенко И.	согласовано

Роль	Участник	Подпись
Спонсор	Лисенчук А.	согласовано
Руководитель проекта	Алёшин И. К.	согласовано
Член команды	Снегирёв А. П.	согласовано