

Цель, название и ограничения проекта

Подготовил: Руководитель проекта Алёшин Иван Кириллович, ООО «Разработчик»

При участии: Член команды Снегирёв А. П.

Дата: 04.10.2026

Исходные документы: заказ (Заказчик Василенко И., ООО «АкваДом»), бюджет и ограничения (Спонсор Лисенчук А., ООО «Инвест-Старт»).

1. Название проекта

«АкваДом — вода в один клик» — разработка мобильного приложения для заказа воды с программой лояльности

Краткое название для документов: **«АкваДом — вода в один клик».**

Почему так:

- в названии есть заказчик и главная польза для клиента — заказ без звонка оператору, за несколько касаний в приложении;
- полная формулировка называет результат проекта (мобильное приложение) и его отличие от аналогов (программа лояльности), как в обосновании заказчика;
- предварительное название «Мобильное приложение для заказа воды» подходит любому поставщику воды, а проект делается под конкретную компанию.

Краткое название предложил Член команды Снегирёв А. П., полную формулировку — Руководитель проекта.

2. Цель проекта по SMART

До 25.12.2026 разработать и опубликовать в App Store и Google Play мобильное приложение для клиентов ООО «АкваДом», в котором можно заказать воду, выбрать интервал доставки, оплатить заказ онлайн, начислить и списать баллы программы лояльности и получать push-уведомления о статусе заказа, уложившись в бюджет 1 200 000 руб., чтобы к 31.03.2027 число заказов, принимаемых операторами по телефону, сократилось на 40 %.

Критерий	Как выполнен в формулировке
S — конкретная	Результат — мобильное приложение для iOS и Android для клиентов ООО «АкваДом» с пятью обязательными функциями: заказ воды, выбор интервала доставки, онлайн-оплата, программа лояльности, push-уведомления о статусе заказа
M — измеримая	Приложение опубликовано в App Store и Google Play; все пять функций приняты Заказчиком по приёмочным тестам; затраты не больше 1 200 000 руб.; число заказов, принимаемых по телефону, в марте 2027 г. на 40 % меньше текущего уровня — среднемесячного за сентябрь–ноябрь 2026 г. (по журналу операторов ООО «АкваДом»)
A — достижимая	Проект выполняется силами команды ООО «Разработчик» (РП и член команды) при фиксированном бюджете до 1 200 000 руб.; одна кодовая база на кросс-платформенном фреймворке для обеих платформ укладывается в статью «Разработка» (480 000 руб.); программа лояльности уже существует, её не нужно создавать, только подключить; на непредвиденные расходы заложен резерв 60 000 руб.

Критерий	Как выполнен в формулировке
R — значимая	Решает проблемы из обоснования Заказчика: 70 % заказов идёт по телефону, операторы перегружены и ошибаются при оформлении, а аналоги не поддерживают программу лояльности ООО «АкваДом»; лояльность в приложении работает на повторные заказы
T — ограниченная во времени	Запуск приложения — не позднее 25.12.2026 (ограничение Заказчика); снижение телефонных заказов на 40 % оценивается через квартал после запуска — на 31.03.2027

Цель проекта (приложение опубликовано к 25.12.2026 в рамках бюджета) проверяется в момент закрытия проекта. Снижение числа телефонных заказов — эффект продукта, ради которого Заказчик заказывает проект; он измеряется после закрытия и показывает, что проект сделан не зря.

3. Ограничения

Ограничения Заказчика уже зафиксированы:

1. Бюджет проекта — не более 1 200 000 руб.
2. Срок запуска — не позднее 25.12.2026.

Руководитель проекта и Член команды добавляют два ограничения. Они не повторяют ограничения Спонсора, а уточняют их до проверяемых условий.

Ограничение 3. Технические границы продукта

- Поддерживаемые версии ОС: **iOS 15.0 и выше, Android 8.0 и выше.**
- Приложение подключается к программе лояльности и учётной системе ООО «АкваДом» только через их **существующие интерфейсы**. Доработка самой программы лояльности и учётной системы Заказчика в проект не входит.

Зачем: у Спонсора записано «актуальные версии iOS и Android» — без конкретных версий нельзя спланировать тестирование и принять работу. Граница интеграции защищает бюджет: статья «Интеграция с программой лояльности» — 120 000 руб., и переделка чужой системы в неё не помещается.

Ограничение 4. Контрольные сроки перед запуском

- **04.12.2026** — заморозка функциональности: после этой даты новые функции не добавляются, только исправляются ошибки.
- **14.12.2026** — крайний срок отправки сборок на модерацию в App Store и Google Play.

Зачем: публикация зависит от проверки магазинов, которая занимает от одного дня до недели, а при отказе нужна повторная отправка. Без запаса в 11 дней срок 25.12.2026 оказывается под угрозой из-за обстоятельств, на которые команда не влияет.

4. Концепция проекта

Приложение делается на кросс-платформенном фреймворке: одна кодовая база для iOS и Android сокращает стоимость разработки и тестирования. Онлайн-оплата подключается через платёжного провайдера, поэтому данные банковских карт не хранятся ни в приложении, ни у Заказчика. Уведомления о статусе заказа — push-уведомления, статус берётся из учётной системы ООО «АкваДом».

Ориентировочный график (детализируется в Уставе проекта):

Этап	Сроки	Контрольная точка	Бюджет, руб.
1. Анализ и требования	12.10 – 23.10.2026	ТЗ утверждено Заказчиком	100 000
2. Проектирование	26.10 – 06.11.2026	Макеты интерфейса и архитектура утверждены	150 000

Этап	Сроки	Контрольная точка	Бюджет, руб.
3. Разработка	09.11 – 04.12.2026	Заморозка функциональности 04.12	480 000
4. Интеграции	16.11 – 04.12.2026	Лояльность и оплата работают на тестовом стенде	210 000
5. Тестирование	23.11 – 11.12.2026	Приёмочные тесты пройдены	120 000
6. Запуск	14.12 – 25.12.2026	Отправка на модерацию 14.12, публикация и обучение операторов до 25.12	80 000
Резерв	—	по решению Спонсора	60 000
Итого			1 200 000

Допущения проекта приняты по документу Спонсора (раздел 3): доступ к программе лояльности, доступность платёжного сервиса, своевременная обратная связь Заказчика, неизменность бюджета и срока.

5. Согласование

Роль	Участник	Подпись	Дата
Заказчик	Василенко И.	согласовано	04.10.2026
Спонсор	Лисенчук А.	согласовано	04.10.2026
Руководитель проекта	Алёшин Иван Кириллович	согласовано	04.10.2026
Член команды	Снегирёв А. П.	согласовано	04.10.2026