

Цель, название и ограничения проекта

Подготовил: Руководитель проекта Алёшин Иван Кириллович, ООО «Разработчик»

При участии: Член команды Снегирёв А. П.

Дата: 04.10.2026, исправлено 07.10.2026 (по замечанию преподавателя бюджет убран из цели)

Исходные документы: заказ (Заказчик Василенко И., ООО «АкваДом»), бюджет и ограничения (Спонсор Лисенчук А., ООО «Инвест-Старт»).

1. Название проекта

«АкваДом — вода в один клик» — разработка мобильного приложения для заказа воды с программой лояльности

Краткое название для документов: **«АкваДом — вода в один клик».**

Почему так:

- в названии есть заказчик и главная польза для клиента — заказ без звонка оператору, за несколько касаний в приложении;
- полная формулировка называет результат проекта (мобильное приложение) и его отличие от аналогов (программа лояльности), как в обосновании заказчика;
- предварительное название «Мобильное приложение для заказа воды» подходит любому поставщику воды, а проект делается под конкретную компанию.

Краткое название предложил Член команды Снегирёв А. П., полную формулировку — Руководитель проекта.

2. Цель проекта по SMART

До 25.12.2026 разработать и опубликовать в App Store и Google Play мобильное приложение для клиентов ООО «АкваДом», в котором можно заказать воду, выбрать интервал доставки, оплатить заказ онлайн, начислить и списать баллы программы лояльности и получать push-уведомления о статусе заказа, чтобы к 31.03.2027 число заказов, принимаемых операторами по телефону, сократилось на 40 %.

Критерий	Как выполнен в формулировке
S — конкретная	Результат — мобильное приложение для iOS и Android для клиентов ООО «АкваДом» с пятью обязательными функциями: заказ воды, выбор интервала доставки, онлайн-оплата, программа лояльности, push-уведомления о статусе заказа
M — измеримая	Приложение опубликовано в App Store и Google Play; все пять функций приняты Заказчиком по приёмочным тестам; число заказов, принимаемых по телефону, в марте 2027 г. на 40 % меньше текущего уровня — среднемесячного за сентябрь–ноябрь 2026 г. (по журналу операторов ООО «АкваДом»)
A — достижимая	Проект выполняется силами команды ООО «Разработчик» (РП и член команды) при фиксированном бюджете до 1 200 000 руб.; одна кодовая база на кросс-платформенном фреймворке для обеих платформ укладывается в статью «Разработка» (480 000 руб.); программа лояльности уже существует, её не нужно создавать, только подключить; на непредвиденные расходы заложен резерв 60 000 руб.

Критерий	Как выполнен в формулировке
R — значимая	Решает проблемы из обоснования Заказчика: 70 % заказов идёт по телефону, операторы перегружены и ошибаются при оформлении, а аналоги не поддерживают программу лояльности ООО «АкваДом»; лояльность в приложении работает на повторные заказы
T — ограниченная во времени	Запуск приложения — не позднее 25.12.2026 (ограничение Заказчика); снижение телефонных заказов на 40 % оценивается через квартал после запуска — на 31.03.2027

Бюджет в формулировку цели не входит: это ограничение проекта (раздел 3), а не результат, к которому проект стремится. Цель проекта (приложение опубликовано к 25.12.2026) проверяется в момент закрытия проекта. Снижение числа телефонных заказов — эффект продукта, ради которого Заказчик заказывает проект; он измеряется после закрытия и показывает, что проект сделан не зря.

3. Ограничения

Ограничения Заказчика уже зафиксированы:

1. Бюджет проекта — не более 1 200 000 руб.
2. Срок запуска — не позднее 25.12.2026.

Член команды и Руководитель проекта добавляют три ограничения. Они не повторяют ограничения Спонсора, а уточняют их до проверяемых условий.

Ограничение 3. Поддерживаемые версии ОС (Член команды Снегирёв А. П.)

Приложение работает на **iOS 15.0 и выше** и **Android 8.0 и выше**; более старые версии не поддерживаются и не тестируются.

Зачем: у Спонсора записано «актуальные версии iOS и Android» — без конкретных версий нельзя спланировать тестирование и принять работу.

Ограничение 4. Граница интеграции (Член команды Снегирёв А. П.)

Приложение подключается к программе лояльности и учётной системе ООО «АкваДом» только через их **существующие интерфейсы**. Доработка самой программы лояльности и учётной системы Заказчика в проект не входит.

Зачем: статья «Интеграция с программой лояльности» — 120 000 руб., и переделка чужой системы в неё не помещается.

Ограничение 5. Контрольные сроки перед запуском (Руководитель проекта Алёшин И. К.)

- **04.12.2026** — заморозка функциональности: после этой даты новые функции не добавляются, только исправляются ошибки.
- **14.12.2026** — крайний срок отправки сборок на модерацию в App Store и Google Play.

Зачем: публикация зависит от проверки магазинов, которая занимает от одного дня до недели, а при отказе нужна повторная отправка. Без запаса в 11 дней срок 25.12.2026 оказывается под угрозой из-за обстоятельств, на которые команда не влияет.

4. Допущения

Допущения — внешние условия, на которые команда не влияет, но принимает их при планировании как верные. Если допущение не подтвердится, это риск проекта.

№	Допущение	Кто сформировал
1	Проверка сборки в App Store и Google Play занимает не более 7 календарных дней на одну отправку	Член команды Снегирёв А. П.

№	Допущение	Кто сформировал
2	Интерфейсы программы лояльности и учётной системы ООО «АкваДом» не меняются до 25.12.2026, тестовый доступ к ним предоставляется не позднее 26.10.2026	Член команды Снегирёв А. П.
3	Рыночные ставки разработчиков мобильных приложений до конца 2026 г. вырастут не более чем на 5 % от уровня сентября 2026 г.	Руководитель проекта Алёшин И. К.

Допущение 1 — основа запаса в ограничении 5: 14.12 + 7 дней проверки + повторная отправка укладываются в 25.12. Допущение 2 — основа ограничения 4: подключаемся к готовым интерфейсам, а их изменение со стороны Заказчика сдвинет этап интеграции. Допущение 3 — основа сметы Спонсора: при большем росте ставок статья «Разработка» в 480 000 руб. не удержится.

5. Концепция проекта

Концепцию сформировал Член команды Снегирёв А. П., Руководитель проекта согласовал её с Заказчиком и Спонсором.

Приложение делается на кросс-платформенном фреймворке: одна кодовая база для iOS и Android сокращает стоимость разработки и тестирования. Онлайн-оплата подключается через платёжного провайдера, поэтому данные банковских карт не хранятся ни в приложении, ни у Заказчика. Уведомления о статусе заказа — push-уведомления, статус берётся из учётной системы ООО «АкваДом».

Цель разбивается на подцели — этапы проекта (график детализируется в Уставе проекта):

Этап	Сроки	Подцель (контрольная точка)	Бюджет, руб.
1. Анализ и требования	12.10 – 23.10.2026	ТЗ утверждено Заказчиком	100 000
2. Проектирование	26.10 – 06.11.2026	Макеты интерфейса и архитектура утверждены	150 000
3. Разработка	09.11 – 04.12.2026	Заморозка функциональности 04.12	480 000
4. Интеграции	16.11 – 04.12.2026	Лояльность и оплата работают на тестовом стенде	210 000
5. Тестирование	23.11 – 11.12.2026	Приёмочные тесты пройдены	120 000
6. Запуск	14.12 – 25.12.2026	Отправка на модерацию 14.12, публикация и обучение операторов до 25.12	80 000
Резерв	—	по решению Спонсора	60 000
Итого			1 200 000

6. Согласование

Роль	Участник	Подпись	Дата
Заказчик	Василенко И.	согласовано	04.10.2026
Спонсор	Лисенчук А.	согласовано	04.10.2026
Руководитель проекта	Алёшин Иван Кириллович	согласовано	04.10.2026
Член команды	Снегирёв А. П.	согласовано	04.10.2026