

## Цель, название и ограничения проекта

**Подготовил:** Руководитель проекта Алёшин Иван Кириллович, ООО «Разработчик»

**При участии:** Член команды Снегирёв А.

**Дата:** 04.10.2026

**Исходные документы:** заказ (Заказчик Василенко И., ООО «АкваДом»), бюджет и ограничения (Спонсор Лисенчук А., ООО «Инвест-Старт»).

### 1. Название проекта

**«АкваДом Онлайн» — разработка мобильного приложения для заказа воды с программой лояльности**

Краткое название для документов: **«АкваДом Онлайн»**.

Почему так:

- в названии есть заказчик и канал продаж — сразу ясно, чей продукт и что он меняет (заказ уходит из телефона в онлайн);
- полная формулировка называет результат проекта (мобильное приложение) и его отличие от аналогов (программа лояльности), как в обосновании заказчика;
- предварительное название «Мобильное приложение для заказа воды» подходит любому поставщику воды, а проект делается под конкретную компанию.

### 2. Цель проекта по SMART

До 25.12.2026 разработать и опубликовать в App Store и Google Play мобильное приложение для клиентов ООО «АкваДом», в котором можно заказать воду, выбрать интервал доставки, оплатить заказ онлайн, начислить и списать баллы программы лояльности и получать уведомления о статусе заказа, уложившись в бюджет 1 200 000 руб., чтобы к 31.03.2027 число заказов, принимаемых операторами по телефону, сократилось на 40 %.

| Критерий                           | Как выполнен в формулировке                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> — конкретная              | Результат — мобильное приложение для iOS и Android с пятью обязательными функциями: заказ воды, выбор интервала доставки, онлайн-оплата, программа лояльности, уведомления о статусе заказа                                                                                     |
| <b>M</b> — измеримая               | Приложение опубликовано в обоих магазинах; все пять функций приняты Заказчиком по приёмочным тестам; затраты не больше 1 200 000 руб.; число телефонных заказов в марте 2027 г. на 40 % меньше среднемесячного за сентябрь–ноябрь 2026 г. (по журналу операторов ООО «АкваДом») |
| <b>A</b> — достижимая              | Одна кодовая база на кросс-платформенном фреймворке для обеих платформ укладывается в статью «Разработка» (480 000 руб.); программа лояльности уже существует, её не нужно создавать, только подключить; на непредвиденные расходы заложен резерв 60 000 руб.                   |
| <b>R</b> — значимая                | Решает проблему из обоснования Заказчика: 70 % заказов идёт по телефону, операторы перегружены и ошибаются; программа лояльности в приложении работает на повторные заказы                                                                                                      |
| <b>T</b> — ограниченная во времени | Запуск — до 25.12.2026 (ограничение Заказчика); эффект оценивается через квартал после запуска — на 31.03.2027                                                                                                                                                                  |

Цель проекта (приложение опубликовано к 25.12.2026 в рамках бюджета) проверяется в момент закрытия проекта. Снижение числа телефонных заказов — эффект продукта, ради которого Заказчик заказывает проект; он измеряется после закрытия и показывает, что проект сделан не зря.

### 3. Ограничения

Ограничения Заказчика уже зафиксированы:

1. Бюджет проекта — не более 1 200 000 руб.
2. Срок запуска — не позднее 25.12.2026.

Руководитель проекта и Член команды добавляют два ограничения. Они не повторяют ограничения Спонсора, а уточняют их до проверяемых условий.

#### Ограничение 3. Технические границы продукта

- Поддерживаемые версии ОС: **iOS 15.0 и выше, Android 8.0 и выше.**
- Приложение подключается к программе лояльности и учётной системе ООО «АкваДом» только через их **существующие интерфейсы**. Доработка самой программы лояльности и учётной системы Заказчика в проект не входит.

Зачем: у Спонсора записано «актуальные версии iOS и Android» — без конкретных версий нельзя спланировать тестирование и принять работу. Граница интеграции защищает бюджет: статья «Интеграция с программой лояльности» — 120 000 руб., и переделка чужой системы в неё не помещается.

#### Ограничение 4. Контрольные сроки перед запуском

- **04.12.2026** — заморозка функциональности: после этой даты новые функции не добавляются, только исправляются ошибки.
- **14.12.2026** — крайний срок отправки сборок на модерацию в App Store и Google Play.

Зачем: публикация зависит от проверки магазинов, которая занимает от одного дня до недели, а при отказе нужна повторная отправка. Без запаса в 11 дней срок 25.12.2026 оказывается под угрозой из-за обстоятельств, на которые команда не влияет.

### 4. Концепция проекта

Приложение делается на кросс-платформенном фреймворке: одна кодовая база для iOS и Android сокращает стоимость разработки и тестирования. Онлайн-оплата подключается через платёжного провайдера, поэтому данные банковских карт не хранятся ни в приложении, ни у Заказчика. Уведомления о статусе заказа — push-уведомления, статус берётся из учётной системы ООО «АкваДом».

Ориентировочный график (детализируется в Уставе проекта):

| Этап                   | Сроки              | Контрольная точка                                                      | Бюджет, руб.     |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Анализ и требования | 12.10 – 23.10.2026 | ТЗ утверждено Заказчиком                                               | 100 000          |
| 2. Проектирование      | 26.10 – 06.11.2026 | Макеты интерфейса и архитектура утверждены                             | 150 000          |
| 3. Разработка          | 09.11 – 04.12.2026 | Заморозка функциональности 04.12                                       | 480 000          |
| 4. Интеграции          | 16.11 – 04.12.2026 | Лояльность и оплата работают на тестовом стенде                        | 210 000          |
| 5. Тестирование        | 23.11 – 11.12.2026 | Приёмочные тесты пройдены                                              | 120 000          |
| 6. Запуск              | 14.12 – 25.12.2026 | Отправка на модерацию 14.12, публикация и обучение операторов до 25.12 | 80 000           |
| Резерв                 | —                  | по решению Спонсора                                                    | 60 000           |
| <b>Итого</b>           |                    |                                                                        | <b>1 200 000</b> |

Допущения проекта приняты по документу Спонсора (раздел 3): доступ к программе лояльности, доступность платёжного сервиса, своевременная обратная связь Заказчика, неизменность бюджета и срока.

## 5. Согласование

| Роль                 | Участник               | Подпись | Дата |
|----------------------|------------------------|---------|------|
| Заказчик             | Василенко И.           |         |      |
| Спонсор              | Лисенчук А.            |         |      |
| Руководитель проекта | Алёшин Иван Кириллович |         |      |
| Член команды         | Снегирёв А.            |         |      |