

Отчёт руководителя проекта по Кейсу 1, часть 1

Деловая игра «Формирование Устава проекта при его инициации»

Подготовил: Руководитель проекта Алёшин Иван Кириллович, ООО «Разработчик»

Дата: 07.10.2026

1. Подгруппа проекта

Роль	Ф.И.О.	Фирма
Заказчик	Василенко И.	ООО «АкваДом»
Спонсор	Лисенчук А.	ООО «Инвест-Старт»
Руководитель проекта	Алёшин Иван Кириллович	ООО «Разработчик»
Член команды	Снегирёв А. П.	ООО «Разработчик»

2. Название проекта

«АкваДом — вода в один клик» — разработка мобильного приложения для заказа воды с программой лояльности.

3. Цель проекта

До 25.12.2026 разработать и опубликовать в App Store и Google Play мобильное приложение для клиентов ООО «АкваДом», в котором можно заказать воду, выбрать интервал доставки, оплатить заказ онлайн, начислить и списать баллы программы лояльности и получать push-уведомления о статусе заказа, чтобы к 31.03.2027 число заказов, принимаемых операторами по телефону, сократилось на 40 %.

Критерий	Как выполнен
S (конкретная)	Приложение для iOS и Android с пятью функциями из описания продукта
M (измеримая)	Публикация в двух магазинах, приёмка функций по тестам; телефонных заказов в марте 2027 г. на 40 % меньше, чем в среднем за сентябрь–ноябрь 2026 г.
A (достижимая)	Одна кодовая база для двух платформ; программа лояльности уже есть, её нужно только подключить
R (актуальная)	70 % заказов идёт по телефону, операторы перегружены и ошибаются
T (ограничена во времени)	Запуск до 25.12.2026, результат оценивается на 31.03.2027

4. Описание продукта проекта

Мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее клиентам ООО «АкваДом» заказывать воду, выбирать время доставки и оплачивать заказ онлайн. Отличие от аналогов — интеграция с программой лояльности ООО «АкваДом» и уведомления о статусе заказа.

Обоснование: сейчас 70 % заказов принимается по телефону, это увеличивает нагрузку на операторов и приводит к ошибкам при оформлении. Аналогичные приложения существуют, но не поддерживают программу лояльности ООО «АкваДом». Приложение снизит нагрузку на операторов на 40 % и увеличит число повторных заказов.

5. Бюджет проекта

Сумма бюджета — 1 200 000 руб., в том числе резерв 60 000 руб. Финансирует ООО «Инвест-Старт».

Статья	Сумма, руб.
Разработка мобильного приложения (iOS + Android)	480 000
Дизайн интерфейса и UX	120 000
Интеграция с программой лояльности	120 000
Интеграция с платёжным сервисом	90 000
Тестирование и отладка	120 000
Публикация в App Store и Google Play	60 000
Документация и обучение персонала	60 000
Управление проектом	90 000
Резерв	60 000
Итого	1 200 000

6. Ограничения

№	Ограничение	Кто сформировал
1	Бюджет проекта не более 1 200 000 руб.	Заказчик Василенко И.
2	Запуск приложения не позднее 25.12.2026	Заказчик Василенко И.
3	Резерв 60 000 руб. расходуется только по решению Спонсора	Спонсор Лисенчук А.
4	Внешние подрядчики привлекаются только с согласия Спонсора	Спонсор Лисенчук А.
5	Поддерживаемые версии ОС: iOS 15.0 и выше, Android 8.0 и выше	ЧК Снегирёв А. П.
6	К программе лояльности и учётной системе ООО «АкваДом» подключаемся только через существующие интерфейсы, их доработка в проект не входит	ЧК Снегирёв А. П.
7	Заморозка функциональности 04.12.2026, отправка сборок на модерацию в App Store и Google Play не позднее 14.12.2026	РП Алёшин И. К.

7. Допущения

№	Допущение	Кто сформировал
1	Проверка сборки в App Store и Google Play занимает не более 7 календарных дней	ЧК Снегирёв А. П.
2	Интерфейсы программы лояльности и учётной системы ООО «АкваДом» не меняются до 25.12.2026, тестовый доступ к ним даётся не позднее 26.10.2026	ЧК Снегирёв А. П.
3	Ставки разработчиков мобильных приложений до конца 2026 г. вырастут не более чем на 5 %	РП Алёшин И. К.

8. Концепция

Приложение пишется на кросс-платформенном фреймворке, одна кодовая база для iOS и Android. Оплата идёт через платёжного провайдера, данные карт в приложении не хранятся. Статус заказа приложение получает из учётной системы ООО «АкваДом» и присылает клиенту push-уведомление.

№	Подцель	Срок
1	Собрать требования, утвердить ТЗ у Заказчика	23.10.2026
2	Утвердить макеты интерфейса и архитектуру	06.11.2026
3	Разработать приложение, заморозить функциональность	04.12.2026
4	Подключить программу лояльности и онлайн-оплату	04.12.2026
5	Пройти приёмочные тесты Заказчика	11.12.2026
6	Опубликовать приложение, обучить операторов	25.12.2026

9. Распределение ответственности

И — исполняет, Д — дополняет, С — согласовывает.

№	Параметр	Заказчик Василенко И.	Спонсор Лисенчук А.	РП Алёшин И. К.	ЧК Снегирёв А. П.
1	Название фирмы	И	И	И	И
2	Название проекта	С	С	И	Д
3	Цель проекта	С	С	И	Д
4	Обоснование	И	И	С, Д	С, Д
5	Описание продукта	И	С, Д	С	С
6	Бюджет	С	И	С	С
7	Ограничения	И (№ 1, 2)	И (№ 3, 4)	И (№ 7)	И (№ 5, 6)
8	Допущения	—	—	И (№ 3)	И (№ 1, 2)
9	Концепция	С	С	С	И

10. Согласование

Роль	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Заказчик	Василенко И.	согласовано	07.10.2026
Спонсор	Лисенчук А.	согласовано	07.10.2026
Руководитель проекта	Алёшин И. К.	согласовано	07.10.2026
Член команды	Снегирёв А. П.	согласовано	07.10.2026