

Отчёт руководителя проекта по Кейсу 1, часть 1

Деловая игра «Формирование Устава проекта при его инициации»

Подготовил: Руководитель проекта Алёшин Иван Кириллович, ООО «Разработчик»

Дата: 07.10.2026

1. Подгруппа проекта

Проект внешний: заказчик, спонсор и исполнитель — три отдельные организации.

Роль	Ф.И.О.	Фирма
Заказчик (З)	Василенко И.	ООО «АкваДом» — доставка питьевой воды
Спонсор (С)	Лисенчук А.	ООО «Инвест-Старт» — инвестиционная компания
Руководитель проекта (РП)	Алёшин Иван Кириллович	ООО «Разработчик» — исполнитель
Член команды (ЧК)	Снегирёв А. П.	ООО «Разработчик» — исполнитель

2. Название проекта

«АкваДом — вода в один клик» — разработка мобильного приложения для заказа воды с программой лояльности.

Сформировали: РП (полная формулировка) и ЧК (краткое название). Согласовано З и С.

3. Цель проекта (SMART)

До 25.12.2026 разработать и опубликовать в App Store и Google Play мобильное приложение для клиентов ООО «АкваДом», в котором можно заказать воду, выбрать интервал доставки, оплатить заказ онлайн, начислить и списать баллы программы лояльности и получать push-уведомления о статусе заказа, чтобы к 31.03.2027 число заказов, принимаемых операторами по телефону, сократилось на 40 %.

Критерий	Как выполнен
S — конкретная	Приложение для iOS и Android с пятью функциями из описания продукта
M — измеримая	Публикация в двух магазинах; приёмка пяти функций по тестам; число телефонных заказов в марте 2027 г. на 40 % меньше среднемесячного за сентябрь–ноябрь 2026 г.
A — достижимая	Одна кодовая база для двух платформ; программа лояльности уже существует, её нужно только подключить
R — актуальная	70 % заказов идёт по телефону, операторы перегружены и ошибаются; аналоги не поддерживают лояльность ООО «АкваДом»
T — ограничена во времени	Запуск до 25.12.2026, эффект оценивается на 31.03.2027

Сформировал РП совместно с ЧК. Согласовано З и С.

4. Описание продукта проекта

Мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее клиентам ООО «АкваДом» заказывать воду, выбирать время доставки и оплачивать заказ онлайн. Отличие от аналогов — интеграция с программой лояльности ООО «АкваДом» и уведомления о статусе заказа.

Обоснование. Сейчас 70 % заказов принимается по телефону: это увеличивает нагрузку на операторов и приводит к ошибкам при оформлении. Аналогичные приложения существуют, но не поддерживают программу лояльности ООО «АкваДом». Приложение снизит нагрузку на операторов на 40 % и увеличит число повторных заказов.

Сформировал З. Согласовано С и РП.

5. Бюджет проекта

Сумма бюджета — 1 200 000 руб., включая резерв на непредвиденные расходы 60 000 руб. Источник финансирования — ООО «Инвест-Старт».

Статья	Сумма, руб.
Разработка мобильного приложения (iOS + Android)	480 000
Дизайн интерфейса и UX	120 000
Интеграция с программой лояльности	120 000
Интеграция с платёжным сервисом	90 000
Тестирование и отладка	120 000
Развёртывание, публикация в App Store и Google Play	60 000
Техническая документация и обучение персонала	60 000
Управление проектом	90 000
Резерв	60 000
Итого	1 200 000

Сформировал С. Согласовано З и РП.

6. Ограничения

№	Ограничение	Кто сформировал
1	Бюджет проекта — не более 1 200 000 руб.	Заказчик Василенко И.
2	Запуск приложения — не позднее 25.12.2026	Заказчик Василенко И.
3	Резерв 60 000 руб. расходуется только по решению Спонсора	Спонсор Лисенчук А.
4	Внешние подрядчики привлекаются только с согласия Спонсора	Спонсор Лисенчук А.
5	Поддерживаемые версии ОС: iOS 15.0 и выше, Android 8.0 и выше	ЧК Снегирёв А. П.
6	Подключение к программе лояльности и учётной системе ООО «АкваДом» — только через существующие интерфейсы, их доработка в проект не входит	ЧК Снегирёв А. П.
7	Заморозка функциональности — 04.12.2026, отправка сборок на модерацию в App Store и Google Play — не позднее 14.12.2026	РП Алёшин И. К.

7. Допущения

№	Допущение	Кто сформировал
1	Проверка сборки в App Store и Google Play занимает не более 7 календарных дней на одну отправку	ЧК Снегирёв А. П.
2	Интерфейсы программы лояльности и учётной системы ООО «АкваДом» не меняются до 25.12.2026, тестовый доступ к ним предоставляется не позднее 26.10.2026	ЧК Снегирёв А. П.
3	Рыночные ставки разработчиков мобильных приложений до конца 2026 г. вырастут не более чем на 5 % от уровня сентября 2026 г.	РП Алёшин И. К.

8. Концепция выполнения проекта

Сформировал ЧК Снегирёв А. П. РП согласовал её с З и С.

Приложение делается на кросс-платформенном фреймворке: одна кодовая база для iOS и Android. Оплата подключается через платёжного провайдера, данные карт в приложении не хранятся. Статус заказа берётся из учётной системы ООО «АкваДом» и приходит клиенту push-уведомлением.

Цель разбита на подцели:

№	Подцель	Срок
1	Собрать требования и утвердить ТЗ у Заказчика	23.10.2026
2	Утвердить макеты интерфейса и архитектуру приложения	06.11.2026
3	Разработать приложение и заморозить функциональность	04.12.2026
4	Подключить программу лояльности и онлайн-оплату на тестовом стенде	04.12.2026
5	Пройти приёмочные тесты Заказчика	11.12.2026
6	Отправить сборки на модерацию, опубликовать приложение и обучить операторов	25.12.2026

9. Распределение ответственности

По Таблице 1 «Правил игры»: И — исполняет, Д — дополняет, С — согласовывает.

№	Параметр	Заказчик Василенко И.	Спонсор Лисенчук А.	РП Алёшин И. К.	ЧК Снегирёв А. П.
1	Название фирмы	И	И	И	И
2	Название проекта	С	С	И (полное)	И (краткое)
3	Цель проекта	С	С	И	Д
4	Обоснование	И	И	С, Д	С, Д
5	Описание продукта	И	С, Д	С	С
6	Бюджет	С	И	С	С
7	Ограничения	И (№ 1, 2)	И (№ 3, 4)	И (№ 7)	И (№ 5, 6)
8	Допущения	—	—	И (№ 3)	И (№ 1, 2)
9	Концепция	С	С	С	И

10. Согласование

Роль	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Заказчик	Василенко И.	согласовано	07.10.2026
Спонсор	Лисенчук А.	согласовано	07.10.2026
Руководитель проекта	Алёшин И. К.	согласовано	07.10.2026
Член команды	Снегирёв А. П.	согласовано	07.10.2026